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1. HANKKEEN TOTEUTTAJA
MTK-POHJOIS-KARJALA R.Y.
SILTAKATU 20A, 21B
80100 JOENSUU

2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS

Maaseutu maistuu nuorille, MANU - hanke

Hankenumero: 15693
Pvm ja Dnro: 21.06.2012 ja 1442/3560-2011
Paatosnumero: 10102

Manner-Suomen maaseudun kehittdmisohjelma 2007 - 2013

Toimintalinja: Maaseutualueiden eldménlaatu ja maaseudun elinkeinoelaman
monipuolistaminen
Toimenpide: Koulutus ja tiedotus

3. YHTEENVETO HANKKEESTA
Toteutusaika
Hankkeen toteutusaika on 1.4.2012 - 31.12.2014.
Hankkeen kuvaus (tiivistelméa hankkeesta)

Maaseutu maistuu nuorille, MANU -hanke on tiedonvalityshanke, jonka on rahoittanut
Pohjois-Karjalan ELY- keskus. Kokonaisrahoitus koostuu EU:n maaseuturahastosta,
kansallisesta rahasta ja hankkeen hallinnoijan, MTK- Pohjois-Karjalan kumppaneineen
maksamasta yksityisrahoituksesta. MANU - hankkeen budjetti on 223 947 euroa ja
hanketta toteutetaan koko Pohjois-Karjalan alueella.

Hankkeen taustalla on maaseudun ja sen yritystoiminnan muuttumisesta johtuva mo-
nenlainen tiedontarve iké- ja kohderyhmittain. Maaseutuelinkeinoissa yrityskoko kas-
vaa ja yritykset tarvitsevat rohkeita, nuoria, ammattitaitoisia yrittajia ja ratkaisuja. Am-
mattitaitovaatimus on kova ja laaja. Maaseutu tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia ja yh-
teiskunta tukitoimiaan, muun muassa yritystoiminnan aloittamiseen, mutta maaseutu
jaa usein toiseksi nuorten valitessa elaméanuraansa.

MANU - hankkeessa ensisijaisena kohderyhmana ovat olleet ylakoulujen oppilaat ja
toisen asteen opiskelijanuoret, joille on vélitetty asiallista ja innostavaa tietoa maaseu-
dun mahdollisuuksista; maaseudun ammateista, viljelijan tyosté seké kestavasta ruuan
tuotannosta yritysvierailujen ja oman kokemisen kautta. Kouluille on tarjottu maatila- ja
maaseutuyrityksia oppimisymparistoksi maatilaoppimisen, “farmbased learning" edis-
tamiseksi ja TET- jaksojen paikaksi nuorille, jolloin tieto ja omakohtainen kokeminen
vaikuttaisi toivottavasti myds nuorten valitessa ammattiaan.

Hankkeen alussa jarjestettiin "avoimia ovia maatiloilla” kohderyhmana suuri yleiso ja
myds koululaiset. Naissa tilaisuuksissa kerrottiin konkreettisin esimerkein, mista ruoka
tulee. Ylakoulujen oppitunneilla tiedotettiin luonnonvara-alan koulutuksesta ja ruuantuo-
tannosta. Vuodesta 2013 hanke keskittyi ldhes kokonaan ylakouluyhteistyéhén ja kou-
lulaisten maatilalla oppimiseen. Hanke on verkottunut valtakunnallisesti eri toimijoiden
kanssa.



Hankkeessa on tuotu esille kestavaa kehitysta, vastuullista ruuantuotantoa ja maaseu-
dun yritystoimintaa edistaen maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta. Yrittajien yh-
teistyota on edistetty ja paikallisten tuotteiden markkinoille tuomista.

MANU - hanke on vilittanyt kokemuksia ja tietoa my6s muualla tehdysté koulu-
maatilayhteistydsté kansallisesti ja kansainvalisesti seka ollut aloitteellinen toimijoiden
verkottumisessa valtakunnallisesti. Hankkeen vaikutuksena maaseututietoisuus on li-
saantynyt ja maaseutu tyén tekemisen seké yrittdmisen ja elamisen paikkana on tullut
tutummaksi hankkeeseen osallistuneille nuorille ja heidan taustajoukoilleen. Paikalliset
maaseudun tuotteet ovat tulleet kuluttajien tietoon ja valinnan kohteeksi aiempaa use-
ammin.

4. RAPORTTI

4.1 Hankkeen tavoitteet
Ylemman tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Maatilat tarvitsevat ammattitaitoisia yrittajia ja tilatydntekijoita seka lisdksi monien eri
alojen ammattilaisten, kuten erilaisten urakoitsijoiden seka neuvonnan ja hallinnon pal-
veluita. Maa- ja metsatalous sekd muu maaseutuyrittéjyys tarjoaa ja luo lisaa tydpaik-
koja maaseudulle. Parantuneet tietoliikenneyhteydet mahdollistavat my&s etatyon.
Maaseudulla on monia mahdollisuuksia ja maaseutu tarvitsee moniosaajia. Maatalou-
den ja maaseudun yritystoimintaan on olemassa hyvat edellytykset Pohjois-Karjalassa,
jonne tarvitaan kannustavaa sekéd maaseutua tuntevaa oikea-aikaista tietoa. Muuten
ennakkoluulot ja arkuus seké vahistd maaseudun nuorista kaytava kilpailu vie nuoret
pois maaseudulta. Hankkeen avulla kerrotaan maaseudun mahdollisuuksista tehda
tyota, yrittda ja viettaa vapaa-aikaa maaseudulla.

Kulutustottumusten ja kuluttajien asenteiden muuttuminen ruuantuotantoa, etenkin ko-
tielaintuotantoa kohtaan vaatii alan omaa tiedottamista ja lapinakyvyytté koko tuotanto-
ketjulle. Viljelijoit, jalostusta ja kauppaa aktivoidaan kertomaan vastuullisesta ruuan-
tuotannosta, vihreista elinkeinoista seka viljelijan ammatista kuluttajille erityisena koh-
deryhmaéna koululaiset, opiskelijat, opettajat ja vanhemmat.

Jatkuva kaupungistuminen tai kaupunkilaisen elaméantavan omaksuminen vieraannut-
taa kuluttajaa maaseudusta. EU:n maatalouspolitiikka vaikuttaa ruoan tuotantoon ja
hintaan. Tama tarvitsee tiedottamista kuluttajille ja julkiselle hankinnalle, jotta ymmar-
rettaisiin paikallisen tuotannon vaikutus koko aluetalouteen. Paikallinen elintarviketuo-
tanto kaipaa myds imagon kohottamista ja arvostuksen lisdamista.

Hankkeen tavoitteet

MANU - hankkeen toteuttamisalue on Pohjois-Karjalan maakunta, jossa ensisijaisena
kohderyhmana ovat erityisesti ylakoulujen nuoret, liséksi heidan vanhempansa ja opet-
tajat seka maatila- ja maaseutuyritt4jat yhteisty6ssa tuotantopanosten valmistajien,
elintarvikkeiden jalostajien ja kaupan kanssa. Myés maatalous- ja maaseutuyrittajat
ovat ensisijaisena kohderyhmané markkinoille paasyn edistdmiseksi. Tiedottamistoimia
ulotetaan my®ds toisen - ja korkea-asteen nuoriin seka suureen yleisé6n.

MANU - hankkeen tavoitteena on tiedottaa ja lisaté tietoa seuraavien toimenpiteiden ja
kokonaisuuksien mukaisesti:

A) Koulujen ja maatilayritysten yhteistyon kehittamisen tavoitteena on edistda nuorten
hakeutumista maaseudun ammatteihin, kestavan kehityksen edistamista peruskoulujen
opetuksessa ja tehda tunnetuiksi kestévaa ruoantuotantoa ja kulutusta seka toteuttaa
yrittdjyyskasvatusta tydeldmaéléhtoisesti.



B) Vastuullisen ruoantuotannon merkityksen esille tuominen suurelle yleisélle ja myos
julkiselle hankinnalle sek& maatalouden imagon parantaminen ja tulevaisuuteen vaikut-
taminen.

C) Viljelijoiden ja maaseutuyritysten seka kaupan vélisen yhteisty6n edistaminen tavoit-
teena parantaa lahi- ja luomuruuan saatavuutta ja markkinoille paasya.

D) Oppiminen naapurimaakunnissa ja ulkomailla tehdysta koulujen ja maatilojen vali-
sesta yhteistydsta. Toimiviksi koettujen toimintamallien siirtdminen tai soveltaminen
Pohjois-Karjalassa seka hankkeessa saatujen kokemusten jakaminen.

Maarilliset tavoitteet

Maaseutu maistuu nuorille, MANU - hankkeen méaéréllisena tavoitteena on saada ai-
kaan 207 tilaisuutta ja tehdé julkaisuja ja esitteitd yhteensa kymmenen. Tilaisuuksien
lukumaarassa ovat mukana koululuokkien vierailut maatilalla, kummimaatilayrittajan
vierailu koulun oppitunnilla, opinto-ohjaustunneilla maaseudun ammateista tehtavéat in-
fotilaisuudet, "Avoimet ovet” maatiloilla, perheiden paivat maatiloilla ja maaseutuyrityk-
sissd, Herkkujen Suomi tapahtumat. Kummiyrityksia oli tavoitteena saada hankkee-
seen mukaan 30-50 kpl. Henkilstavoitteita hankkeessa ei ole asetettu.

4.2 Hankkeen toteutus

4.2.1 Toimenpiteet

MANU - hanke on tiedonvilityshanke ja sen tiedotustoimenpiteet keskittyvat kohde-
ryhmittéin toimenpideryhmiin A, B, C ja D.

Toimenpiteet tavoite A:n mukaan

Koulujen ja maatilayritysten yhteistyon kehittamisen tavoitteena on edistdd maaseudun
ammatteihin hakeutumista, kestavan kehityksen edistamisté opetuksessa sekéa perus-
koulujen yrittajyyskasvatusta tyoelamalahtoisesti seka tehda tutuksi kestavan ruoantuo-
tantoa ja kulutusta.

MANU - hanke on tarjonnut peruskoulujen 1&hinna ylakoulujen oppilaille ja opettajille
kiinnostavaa ja asiapitoista tietoa maaseudun tarjoamista mahdollisuuksista jatko-
opiskelun, tydpaikkojen ja yrittamisen suhteen seka ruuantuotantoketjun kokonaisuu-
desta. MANU -hankkeessa rakentuneessa yhteistydssa on ollut mukana maatalous- ja
maaseutuyrityksia paikallisten peruskoulujen kanssa.

Hankkeessa on jarjestetty useamman koululuokan maatilavierailuja tai koulutusinfoti-
laisuuksia samana paivana tapahtuvaksi kustannussyisté ja rationalisoimalla hankkeen
tyota.

Hankkeen tapahtumien kirjaaminen on tehty tosiaikaisesti ja kirjaamisen on paaasiassa
tehnyt projektisihteeri; alkuvuodesta 2013-7.3.2014 asti Terhi Lehikoinen ja Teela Kor-
telainen 10.3.2014 alkaen.

Liite 1. Toteutetut toimenpiteet (tavoitteiden mukaisesti A, B, C ja D) ajalla 1.4.2012-
31.12.2014.

MANU — hankkeen koime tapaa toimia kouluyhteistydssa



Yhteisty6ta maatalouden ja maaseudun asioiden tiedottamiseksi on kehitetty ja kitey-
tetty MANU - hankkeessa toimintamalliksi "kolme tapaa toimia”, jota kaytetdan hank-
keen sisaltdjen markkinoinnissa kouluille.

1. Tapa. Maatila-/yritysvierailu periaatteella "pellolta pdytaan" elintarvikkeita tuottaviin
yrityksiin. Ennen varsinaista maatila-/ yritysvierailua maatalousyrittaja pitaa koululla
oppitunnin kertoen ruoan reitistd maatilalta kuluttajalle kestévan ruoantuotannon peri-
aattein seka tietoa maatalouden tuotantosuunnista ja perustietoja oman tilansa toimin-
nasta. Oppilaiden maatilavierailu tapahtuu em. yrittajan maatilalle 1-2 viikon sisélla
maatalousyritt4jan oppitunnista koululla. Maatila-/ yritysvierailulla tutustutaan tilan elai-
miin, tuotantovalineisiin; koneisiin, laitteisiin seka rakennuksiin. Maatilalla oppilaat voi-
daan jakaa pienempiin ryhmiin ja esittelyjen lisaksi tilalla voi olla oppimistehtavia tyo-
ryhmissa.

2. Tapa. Lahiruoka ja maatila — teemapaiva/-t koulussa.

Maatilavierailu ja koulussa tyopajoja seké koulun ruokalassalravintolassa on lahiruoka-
teemapaiva. Toimintamallissa on kaksi tai kolme osaa

a) Maatilavierailulla tutustutaan tilan elaimiin, tuotantovalineisiin; koneisiin, laitteisiin
seka rakennuksiin. Vierailulla voidaan tehda lyhyita oppimistehtavia.

b) Koululla oppimistehtévia tyéryhmissd ja tutustumista |ahiruokaraaka-aineisiin tyopa-
joissa ruokaa tehden ja askarrellen seka tietovisaillein. Ryhmissa luokkien vastuuopet-
tajat ja MANU -hankkeen tyontekijat seka paikallisia maatalousyrittéjia (tuottajayhdis-
tyksen kuluttaja- ja kouluvastaavia tai muita luottamushenkil6ita) osallistuvat ohjauk-
seen ja ostopalvelua kaytetaan lisaksi.

¢) Lounas koulun ravintolassa lahiruokaraaka-aineista koko koululle

3. Tapa. Luonnonvara-alan koulutuksen tietoisku ylakoululaisille yhdessa Pohjois-
Karjalan Ammattiopisto Kiteen kanssa.

Luonnonvara-alan ammattien ja koulutuksen esittelyssé on alan opiskelijoita, opettaja
ja maatalousyrittaja. Menetelmina on kaytetty esiintymisessé puhetta, musiikkia ja vi-
deoita.

Liite 2. MANU — hankkeen kolme tapaa toimia kouluyhteistydssa

Koululaisten maatilavierailut

Tietoa maaseudusta ja sen ammateista seké yrittamisesta maaseudulla ja kestavéasta
ruuantuotannosta tiedotettiin monella eri tavoin. Pohjois-Karjalan peruskouluissa kes-
tava kehitys sisallytetdan opetukseen ja se vaihtelee kouluittain. MANU - hankkeen ja
koulujen kanssa kestava kehitys oli esilla muun muassa suunniteltaessa ja toteutetta-
essa koululaisten maatilavierailuja, joissa opitaan kestévaé ruuantuotantoa periaatteel-
la "pellolta poytaan”.

Maatilavierailujen toteuttamiseksi on tarvittu maatiloja yhteistyéhon koulujen kanssa.
MANU - hanke on hankkinut maatalous- ja maaseutuyrittéjia kouluyhteistydhon koko
maakunnasta. Yhteistyé koulujen kanssa on toiminut siten, etta yhteyshenkiléna koulul-
la on toiminut padasiassa opinto-ohjaajat. Koulun sisdiseen tiedottamiseen ovat osallis-
tuneet opinto-ohjaajien liséksi paaasiassa rehtorit seka biologian ja maantiedon opetta-
jat.

Liite 3. Yhteistydverkosto: kouluyhteistyon koulut, yhteyshenkil6t ja maatilat yrittajineen.

Maatilapdivien toteuttamiseksi hankkeessa on suunniteltu erilaisia ohjelmia ja sisalt6ja
joko yksin tai yhdessa kyseisen koulun ja vierailun kohteena olevan maatilan yrittdjien
kanssa.

Liite 4. Koululaisten maatilapaivien ohjelmia ajalta 1.4.2012-31.12.2014.



Maatila on oppimisympdristdna koululaisten maatilavierailussa. Maataloutta ja ruoan-
tuotantoa tuodaan koululaisille tutuksi vierailemalla aidossa maatilan yritys- ja tydym-
paristossa. Maatilavierailulla voi oppia eri tuotannon osatekijoistd, muun muassa maa-
tilan rakennuksista, eldimists, koneista, viljeltavista kasveista, pellon kaytosta ja yritta-
jan tyosta. Maatilan yrittaja tai yrittajapari kertoo tydstaan ja esittelee maatilan toimin-
taa.

Ohjelmassa on erialisia tehtévia ja yksi tehtavakokonaisuus on MANU - hankkeen oma
tydpiste, jossa opitaan maatalousaiheisten toiminnallisten tehtavien avulla seuraavista
aihealueista: kotimaiset viljat, maidon-, lihan-, kananmunan- ja leivanreitit, maatalous-
aiheinen sanasto, eldinten hyvinvointi asiat, kotielainten oikea nimeaminen, elintarvi-
kepakkausten alkuperamerkit ja muut merkinnat.

Maatila oppimisymparisténa on hyvin laaja, jossa opitaan asioista aidosti tekemalla ja
kokemalla. Kun opetettava asia pystytaan yhdistamaan kokemukseen jaa se mieleen
paremmin ja oppiminen helpottuu. Toiminnallisten tehtavien lisaksi oppilaat ovat voi-
neet mahdollisuuksien mukaan juottaa vasikkaa, ruokkia elaimia, kuivittaa parsia, kos-
ketella ja silitella elamia.

MANU - hankkeen ryhmatyéskentely ja osallistavat menetelmat peleineen ja leikkei-
neen ovat rentouttaneet ja madaltaneet kynnysta tutustua uusiin ja outoihin asioihin.
Koulujen opettajat ovat toivoneet maatilavierailulle toiminnallisia, aktivoivia tehtévia op-
pilaille, jonka pohjalta MANU - hanke on saanut usein vapaat kadet suunnitelia vierai-
luohjelmia.

Liite 5. Maatilavierailujen toiminnallisia tehtavia kuvin ja sanoin

Hankkeen toiminta-aikana on toteutettu Joensuun Normaalikoulun opettaja-
opiskelijaharjoittelijoiden ja opettajiensa kanssa maatilavierailu, jossa opettaja-
opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat maatilavierailun ohjelmaa. Maatila opetusymparis-
téna seka aiheena oli opettaja-opiskelijoille uusi ja haastava. Suunnittelupalaverissa
ideoitiin ja suunniteltiin ennakkoon vierailun vastuunjako toteutuksesta seka aihealueet,
jotka olivat rehut ja ruokinta, maidontuotanto, hevostalous/hevosten hoito. Opettaja-
opiskelijat perehtyivat omaan aihealueeseen ja suunnittelivat toteutuksen. Maatilan
tyopisteilla kiersi koime oppilasryhmaa omien opettajiensa johdolla.

Koulujen teemapdivia MANU — hankkeessa

Hankkeessa on toteutettu teemapaivid, joissa tuodaan esille kestévaa ruoantuotantoa
"pellolta pdytaan” — periaatteella ja maataloutta koulun typajoissa ja koulun lahiruoka-
lounaalla.

Nurmeksen Kirkkokadun koulun kanssa toteutetuissa lahiruoka- ja maatilapaivissa ajal-
la 23.-24.10.2013 ja 9.-10.9.2014 seka Juuan Poikolan koulun kanssa 2.10.2014
suunnittelussa oli mukana opettajia ja koulun ravintolan henkiléstoa seka 4H ja useita
maatalousyrittdjid. Lahiruoan saatavuutta ja toteutusta lahiruokalounaaksi selviteltiin
koko asiakaskunnalle; ala- ja ylakoulun oppilaille ja henkilokunnalle seka Juuassa
asiakuntaan kuuluvat my&s paivakodit, lukio ja palvelutalo.

Liite 6. Kuvakertomus lahiruokateemapaivien toteutuksesta Nurmeksen Kirkkokadun
koulussa

Maaseutu- TET, tydeldméin tutustumisjaksoja maatilalla

MANU — hankkeessa on ollut mukana yli kaksikymmenté maatilaa ympari Pohjois-
Karjalaa, jotka ovat lupautuneet ottamaan vastaan tydelamaan tutustujia ylékouluista.
Opinto-ohjaajille on lahetetty tietoa maaseutuyrityksessé tai maatilalla tapahtuvasta
tyoelamaan tutustumisjaksosta seka asiasta on tiedotettu myés peda:ssa TET — torilla.



Maaseutu — TET harjoitteluun osallistuneita on oliut MANU - hankkeessa, mutta tilastoa
ei ole koottu. Ylakoulujen opinto-ohjaajien kertoman mukaan on maatilalla suoritettava
tydelamaan tutustumisjakso eli Maaseutu - TET kasvattanut suosiotaan.

Eraan nuoren viesti MANU-hankkeelle kuvastaa positiivista kokemusta TET-
harjoittelusta maatilalla: "Joo, olin maatilalla tetissa, -----maa tilalla. Se oli kylla tosi kiva
ja ihan uusi kokemus! Huomasi kyllg, ettei maatilalta lopu tyot helposti kesken, mutta
ainakaan ei ollut tylsda missaéan vaiheessa. Minusta oli kivaa, etta maatilalla sain olla
tosi paljon tekemisissé eldinten ja luonnon kanssa, ja sielld oppi paljon uutta molem-
mista. Oli my6s hauskaa esim. kokeilla traktorilla ajamista ja muutenkin tutustua alueel-
le, joka on véhan kauempana kaupungista. Pidin paljon tet-harjoittelusta siellé! ”

Toimenpiteet tavoite B:n mukaan

Vastuullisen ruoantuotannon esille tuominen suurelle yleisolle ja julkiselle hankinnalle
seka maatalouden imagon parantaminen ja tulevaisuuteen vaikuttaminen.

MANU — hankkeessa on jérjestetty "Avoimet Ovet” — tapahtumia maatiloilla seka on
osallistuttu yhteistybkumppanina lahiruokatapahtumiin.

Toimenpiteet tavoite C:n mukaan

Viljelijgiden ja maaseutuyritysten valisen yhteistyén edistaminen tavoitteena parantaa
15hi- ja luomuruuan saatavuutta ja markkinoillepaasya.

MANU — hanke on pyrkinyt edistamé&én viljelijiden ja maaseutuyritysten valista yhteis-
tyéta tavoitteena parantaa tuotteiden markkinoille paasya. Hanke on selvittanyt eri toi-
mialalla toimivien yritysten synergiaetuja yhdessa yrittajien kanssa, ja organisoinut yrit-
tajia yhteistyohon seka osallistumaan paikallisen ruuan ja elintarvikkeiden suureen
kansalliseen markkinointitapahtumaan, Herkkujen Suomi tapahtumaan 2012 Helsingis-
sa. Vuonna 2013 ja 2014 MANU - hankkeen toimenpiteet on paatetty keskittaa koulu-
yhteistyéhén seurantaryhmassa kaydyn keskustelun perusteella. ProAgria Pohjois-
Karjalan hallinnoima EKOTASSU - hanke hoiti ldhiruuan edistamistd mm. julkiseen
hankintaan ja suurelle yleisélle.

Vuonna 2014 Herkkujen Suomi tapahtumaan MANU-hanke osallistui MMM:n Ruokai-
loa -osastolle kutsuttuna hankkeena esittelemé&én kouluyhteistydtd. Maakunnallisen
Herkkujen Suomi-tilaisuuteen osallistumisen valmistelun hoiti EkoTassu - hanke, jonka
rahoitus on Pohjois-Karjalan Ely-keskuksesta maatalousrahastosta. Pohjois-Karjalan
maakuntaliiton rahoitus mahdollisti yrittéjien tapahtumaan osallistumisen.

Toimenpiteet tavoite D:n mukaan

Oppiminen naapurimaakunnissa ja ulkomailla tehdyista koulujen ja maatilojen yhteis-
tyosta seka koettujen toimintamallien siitaminen ja soveltaminen Pohjois-Karjalassa.
Toimenpiteend on tietojen hankkiminen ulkomailta kansainvalisen yhteistyoverkoston
avulla seka opintomatkan ja seminaariosallistumisten ja ulkomaisten asiantuntijaluento-
jen muodossa. Hankkeella on tutustuttu koulujen ja maatilojen oppimisverkostoon
Saksassa, Lernort Bauernhof — verkostoon.

Yhteistyd ja tietojen vaihtoa on tehty erityisesti Pohjois-Savon Maaseutuammattiin ry:n
ja Mikkelin ammattikorkeakoulun Etelasavolainen nuori mahdollisuuksien maaseudulla,
EMMA - hankkeen ja Pohjois-Savon Maaseutu ammattiin ry:n kanssa, ja yhteisty6 on
lagjentunut valtakunnalliseksi yhteistyoksi.

EMMA - hanke paattyi syksylld 2013 ja sai tyon jatkajaksi, Etelasavolaisella maaseu-
dulla opitaan — hankkeen, EMMAZ2.

Yhteistydssé toteutettu Young and Rural Entrepreneurship -seminaari 18.-19.4.2013
Hirvensalmen Satulinnassa kokosi n. 50 toimijaa Suomesta, Ruotsista, Latviasta, Puo-
lasta, Saksasta ja Venajalta. MANU - hanke kutsui saksalaisen OkoMarkt tahon
Jverkoston edustajan seminaariin puhumaan. MANU-hanke osallistui seminaarin tyépa-
jatyoskentelyyn.
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11 - 14.11. 2013 MANU - hanke osallistui Stapelfeldissa, Saksassa pidettyyn kansain-
valiseen maatilaoppimista kasitelleeseen seminaariin: “Farm education- Impulses for
Research and practice Second Conference of Academic Initiave on Farms as Sites of
Learning, 2013, 11-14 November 2013, Stapelfeld (Cloppenburg)”.

Seminaarin jarjestelyissé olivat mukana Suomesta MTT ja Saksasta Vechtan yliopisto.
Seminaarimatka ja samalla opintomatka ulkomaille tutustutti eri maissa tehtavaan kou-
luyhteistydhén ja maatilapohjaiseen oppimiseen farmbased learning.

MANU - hankkeen projektipaéllikké piti seminaarissa esitelman kouluyhteistydsta ja
maatilaoppimisesta Pohjois-Karjalassa. Liite 7. Seminaarimatka Saksaan

15.-16.1.2014 MTK:n toimihenkilépaivilla MANU - hanke oli kutsuttuna kertomaan kou-
luyhteistyésta Pohjois-Karjalassa. Esitys heratti kiinnostusta jarjestokollegojen keskuu-
dessa seurauksena, etta kouluyhteistydn tietoa ja materiaalia on toimitettu MANU-
hankkeelta syksylld 2014 tuottajaliittoihin MTK- Kaakkois-Suomi, MTK - Pohjois-Suomi
sekd MTK - Etela-Pohjanmaa.

Vuoden 2014 aikana suunniteltiin valtakunnallista verkostoitumista ja yhteisty6ta yh-
dessi Mikkelin ammattikorkeakoulun Etelasavolaisella maatilalla opitaan —hankkeen
(ja aiemmin EMMA-hankkeen), MTT:n, MTK:n, Ruokatieto Yhdistys ry:n, Maaseu-
tuammattiin ry:n ja Maaseutu maistuu nuorille —hankeen kesken tarkoituksena tiedottaa
kouluyhteistydsta ja maatilaoppimisesta, Farm education.

Aikaansaannoksena oli yhteistydverkoston toteuttama Farm Education —seminaari, jo-
ka jarjestettiin Helsingissa 7.11.2014. Seminaarissa tarkasteltin maaseudun ja maatilo-
jen mahdollisuuksia opetuksen tukena niin kansallisesta kuin kansainvalisestéd nako-
kulmasta. Seminaarissa kuultiin, mité on kouluyhteistyé Saksassa ja Skotlannissa seka
kuultiin kommenttipuheenvuoro, jonka piti koulutusjohtaja Susanna Tauriainen
MTK:sta. Tydpajoissa kasiteltiin aiheita tyéryhmissa Maatilat opetuksessa Suomessa.
Liite 8. Farm Education -seminaarin materiaalit.

Kouluyhteistyon materiaalia

MANU- hankkeessa on hyddynnetty monien eri toimijoiden tuottamaa ruuan reittiin ja
maatilan toimintaan liittyvaa materiaalia. Materiaaliapua on saatu MTK, keskusliitolta
muun muassa erilaisia kirjasia seké kortteja ja tarroja. Myos Ruokatiedon materiaalia
(Maidon reitti, Lihan reitti, Leivan reitti, Kananmunan reitti, Kasvisten reitti) on kaytetty
materiaalina maatilaoppimisessa. Vertaamalla oppimista ja toisten hankkeiden materi-
aalin hyodyntamisté on tehty koko hankkeen ajan.

Hankkeessa on laadittu tiedostusmateriaalia koskien kouluyhteisty6ta ja maatilaoppi-
mista.

Liite 9a. Maaseutu-TET-esite ja 9b. Koulupaiva maalla-esite

Liite 10a. MANU-hankkeen talvipostikortti ja lite 10b. MANU-hankkeen rollupit (2 kpl)

Tiedotustoiminta hankkeen tapahtumista

Manu-hankkeen tiedotusta on hoidettu ottaen huomioon rahoittajan vaatimukset seké
komission sdadokset, jotka edellyttavat ulkoisia merkkeja mm. logot ja tunnuslauseet
tiedotusmateriaaliin.

Hankkeessa on tiedotettu yhteistyétahoja kohdennettuna tiedotuksena sahkopostilla,
kirjeilla ja puhelimella. Valillisena kohderyhmana oleville maatalousyrittéjille on tiedo-
tettu paikallisten MTK-yhdistysten tiedotuksen kautta (kiertokirjeet, jarjestdn jarjestamat
tuottajatilaisuudet) seka verkon valityksella.

MANU - hanke on lahettanyt tiedotteita tapahtumien edelia maakunnallisille yhteisjake-
luna tiedotusvilineille. Tapahtumista on lahetetty sdhkdpostikutsu tiedotusvalineille 2 -
7 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua tai jakso kerrallaan.



MANU - hankkeella on omat sivut MTK - Pohjois-Karjalan internet-sivuilla.

Facebook —tiedotus "MANUhankeTouchCountryside” on ollut jatkuvaa.

Hankkeen tiedotusta ovat hoitaneet projektipaallikko ja projektisinteeri.
Manu-hankkeen tapahtumat, erityisesti maatilavierailut ovat saaneet mukavasti palsta-
tilaa ja nakyvyytta paikallislehdissa.

Maakaista - hanke on tiedottanut MANU- hankkeen tapahtumista ja tehnyt filmeja
hankkeen toiminnasta, jotka 6ytyvét internetin YouTube — videopalvelusta kuten "Maa-
seutu maistuu nuorille Kiteelld” ja Koulupaivd maalla”

Liite 11. Lehtijuttuja MANU-hankkeesta

Liite 12a. MANU - hankkeen internet-tiedotusta v.2014 12b. facebook - tiedotusta v.
2014

Liite 13. Mainio-lehdessa MANU - hankkeen juttu

4.2.2. Aikataulu

Hankkeessa tehdyt toimenpiteet aikajarjestyksessé (1.4.2012 - 31.12.2014)

Kevit- ja kesdkausi 2012

hankevetajan valinta ja perehtyminen tehtavaan

yhteistydtahoille tiedotettu séhképostilla, kirjeilla (oppilaitokset ja koulut, tuottajayhdis-
tykset, neuvontajarjesto, 4H -jarjesto, metsaalan organisaatiot, kuntien maaseutuelin-
keinoviranomaiset)

yrittajia kartoitettu, kannustettu seka autettu osallistumaan suureen paikallisen ruuan
Herkkujen Suomi 2012 — tapahtumaan 23.-25.8.2012. Tapahtuman suojelijana oli
Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistd.

Syyskausi 2012

tiedotettu hankkeen alkamisesta julkisuuteen: lehdet, radio yms.
yhteyshenkiléverkosto kouluissa (opinto-ohjaajat) ja tuottajayhdistyksissé (kouluvas-
taavat ja —yhteistydhenkilot) muodostettu ja tiedotettu toimenpiteista
kummiyritysverkoston kokoaminen aloitettu ja tiedostettu toiminnasta

koulujen ja oppilaitosten kanssa sovittu yhteisty6sta

koulu- ja oppilaitosyhteistyén valmistelua jatkettu ja aloitettu kaytannon toteuttaminen
kummiyritystoimintaa valmisteltu ja suunniteltu kaytannon toteuttamista
yhteyshenkildiden ja kummiyritysten toimintaa koordinoitu ja tuettu; laitettu sdhkopostia
ja materiaaliapua koululaisten maatilavierailua varten

olemassa olevia toimintamalleja kartoitettu maakunnallisesti, valtakunnallisesti
yhteistyén sisalldista sovittu kansallisten ja ulkomaisten yhteistydkumppanien kanssa
seurantaryhma kokoontui

hankkeen kevaan toimintaa suunniteltu

projektisinteerin valinta

Kevit- ja kesdkausi 2013

projektisinteeri aloitti tyot

koulu- ja oppilaitosyhteisty6 seka kummiyritysyhteistyd tayteen vauhtiin

palautteiden keraamisté tiedotustilaisuuksista

yhteyshenkildiden, oppilaitosten ja kummiyritysten toiminnan jatkon suunnittelu, koor-
dinointi ja tukeminen

uusia toimintamalleja ja paivéohjelmia on akennettu yhdessa koulujen ja kummimaati-
lojen kanssa

koulupaivissad maatilalla kokeiltu erilaisia toteutuksia

kansainvalinen seminaari ja vertaamalla oppimistilaisuus kansallisten ja ulkomaisten
yhteistybkumppanien kanssa kouluyhteistyosta huhtikuussa 2013

yrittajien kartoittaminen ja kannustaminen osallistumaan Herkkujen Suomi 2013 tapah-
tumaan toimenpiteend MANU — hankkeessa siirtyi EkoTassu-hankkeelle sen saatua
rahoituksen maaseuturahastosta, ja se otti Herkkujen Suomi-tilaisuuteen osallistumisen
valmisteluun.
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Syyskausi 2013

e koulu- ja oppilaitosyhteistyd seka kummiyritysyhteisty6ta jatkettiin

e kouluyhteisty6n toimintamallien parantaminen yhdessa koulujen ja kummiyritysten
kanssa

o tilastojen keradmista tiedotustilaisuuksista
yhteyshenkildiden, oppilaitosten ja kummiyritysten toiminnan jatkon suunnittelu, koor-
dinointi ja tukeminen

Kevit- ja kesdkausi 2014

koulu- ja oppilaitosyhteistyon kaytannon toteuttamisen jatkaminen

kummiyritystoiminnan kaytannoén toteuttamisen jatkaminen

tilastojen keraamistéa ja kokoamista tiedotustilaisuuksista

yhteyshenkildiden, oppilaitosten ja kummiyritysten toiminnan jatkon suunnittelu, koor-

dinointi ja tukeminen

e kouluyhteistydn toimintamallien vakiinnuttaminen Pohjois-Karjalassa koulujen ja kum-
miyritysten kanssa

Syyskausi 2014

e seurantaryhman kokous 19.9.

o yhteyshenkildiden, oppilaitosten ja kummiyritysten toiminnan jatkon suunnittelu, koor-
dinointi ja tukeminen

o yhteistyén tiivistaminen Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Kiteen kanssa luonnonvara-
alan koulutusmahdollisuuksien esille tuomiseksi ylakoululaisille

e hankkeen, koulujen ja maatilojen vélisen yhteistyon jatkaminen maatilavierailujen ja
kouluilla vierailujen merkeissa

e MANU — hanke osallistui kutsusta MMM:n "Ruokailoa” osastolle Herkkujen Suomi 2014
- tapahtumaan 21.-23.8.2014

o palautteen keraaminen kaikilta tahoilta, hankkeen toiminnan ja onnistumisen loppuarvi-
ointi

e hankkeen paattadmiseen liittyvat toimenpiteet, yhteistyéseminaari 7.11.2014 Helsingissa

ja paatdstilaisuus MTK- Pohjois-Karjalan syyskokouksessa 2.12.2014 ja

loppuraportin kirjoittaminen ja vimeisen maksatushakemuksen valmistelu

seurantaryhman 4.12.2014

4.2.3. Resurssit

Hankkeen toteuttaja on Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan litto, MTK - Pohjois-
Karjala r.y. Yhdistys, jonka jasenia hankkeen alkaessa oli 20 maataloustuottajainyhdis-
tysta, 12 jasen-ja 6 kannattajamanttaalikuntaa, 2 osuusmeijeria, 2 osuusteurastamoa,
Pohjois-Karjalan osuuspankkiliitto ja osuuspankit, 1 osuuskauppa seké Lahivakuutus-
ryhman Itd-Suomen Liitto ja Keskinainen vakuutusyhtié LahiTapiola.

MTK - Pohjois-Karjalan henkildjasenia oli 31.12.2012 yhdistyksittdin 6438 henkiloa
MTK:n jasenrekisterin mukaan. MANU- hankkeen paattyessa 31.12.2014 tuottajayhdis-
tyksia oli 19 ( ja 18 tuottajayhdistysta 1.1.2015) ja 31.12.2014 jasenméaré oli 6171
henkiléa.

MANU- hankkeen taloushallinnon on hoitanut MTK- Pohjois-Karjala seka ja hankkeen
vaatiman valiaikaisrahoituksen ja siit4 aineutuneet kustannukset.

Hakijan palveluksessa tyéskentelee koime toimihenkilda: toiminnanjohtaja, toimistosih-
teeri ja jarjestoagronomi, joka on tehnyt hanketyéta oman toimen liséksi yli kymmenen
vuotta. Henkilékunta on tyéskennellyt jo vuosia yhdessa ja ovat ammattitaitoisia. Li-
saksi liitolla on vahvat sidosryhmayhteydet koulutus- ja kehittamisorganisaatioihin, ra-
hoittajatahoihin, kuntiin ja elintarvikkeita jalostaviin yrityksiin seka tuottajaorganisaation

11



eri tahoihin. Hankkeella on kayttavissa toimitilat keskeisella paikalla Joensuussa, hyvat
tietoliikenneyhteydet, mukaan lukien kannettavat tietokoneet, dataprojektori ja vi-
deoneuvottelutekniikka ja matkapuhelimet nettiliittymineen.

Yhteisty®, joka tuo myds resurssia lisaa

Maatilayritysten kanssa on tehty hankkeessa keskeista yhteisty6ta jarjestamalla tapah-
tumia ja ylakoululaisten "koulupaiva maatilalla’® paivia maatila oppimisymparistona.
Maatalousyrittdjat ovat oman ammattialansa asiantuntijoina olleet kertomassa ruuan
reittia pellolta péytaan ja maatalousyrittdmiseen liittyvaa asiaa. Yrittajille on maksettu-
tyéavusta nimelliskorvaus.

Pohjois-Karjalan ylakoulut ovat olleet kattavasti mukana hankkeessa ja opettajien tys-
panos sekd osaaminen on tuonut resurssia hankkeeseen.

Pohjois-Karjalan koulutuskunta, Ammattiopisto Kitee (aiemmin Kiteen Koivikko) on
luonnonvara-alan koulutuksista tiedottamisessa mukana opettajien ja koulutuksessa
olevien oppilaiden tydpanoksella.

Paikallisten tuottajayhdistysten (MTK-yhdistysten) jasenten avulla on saatu talkooapua
tapahtumien jarjestamiseen. Tuottajayhdistykset ovat kirjanneet MANU -hankkeen
myds omaan vuosittaiseen toimintasuunnitelmaansa, miké on sitouttanut hankkeeseen
mukaan ja varmistaa myds toimenpiteiden juurruttamista hankeajan jalkeen. Luotta-
mushenkilsista yhdistysten kouluvastaavat, kuluttajavastaavat seka nuorten yhteys-
henkilét ovat olleet muiden johtokunnan jasenten ohella hankkeessa aktiivisesti muka-
na.

Yritysten kuten ItaMaito, Lihakunta/Atria ja HKAgri kanssa on tehty yhteisty6ta tilai-
suuksien toteuttamisessa ja myds tarjottavien tuotteiden muodossa. Myds

Pyhaseldn ja Nurmeksen 4H:n seké MHY- Pohjois-Karjalan kanssa tehtiin yhteisty6ta
tapahtumien jarjestamisessa. Yritykset ja tahot tarjosivat tuotteita ja/tai tybapua.

4.3. Hankkeen miirilliset saavutukset ja palautteet

Hankkeen maaralliset tulokset

MANU — hanke on saavuttanut kaikki Pohjois-Karjalan alueen kunnat ja ylakoulut.
Vuoden 2014 loppuun mennessa hankkeen toiminnassa on ollut mukana 22 ylakoulua
ja 4 alakoulua, joista 297 eri koululuokkaa jokaisesta Pohjois-Karjalan kolmestatoista
kunnasta. Hankkeen tapahtumiin on osallistunut yhteensa 5036 oppilasta ja opettajia
339 mukaan lukien opinto-ohjaajat ja koulunkayntiavustajat. Kaiken kaikkiaan 2844 op-
pilasta on vierailut maatilalla tai maaseutuyrityksessé. Maatilavierailuja on tehty hank-
keen aikana syksysta 2012 alkaen yhteensé& 132 eri koululuokan kanssa.

Toiminta on aktivoitunut hankkeen edetessa. Sité selittaa koulujen kiinnostumisen li-
saksi hankkeessa luodun yhteistyéverkoston onnistunut toiminta. Hanke on saanut ra-
kennettua kouluyhteistyoverkoston, jossa on koulujen lisaksi mukana 35 kummimaati-
laa. Toiminnassa on ollut mukana myés kaikki tuottajayhdistykset. Kaikkiaan maatiloja
vierailukohteina on ollut 39, joissa yrittéjia 68. Suurin osa maatiloista ottaa vastaan
myds TET -harjoittelijoita. Yhteyshenkilona kouluilla ovat toimineet Iahinnéa opinto-
ohjaajat ja rehtorit.

Kaaviossa 1 on kuvattuna vuosittain hankkeen toimintaan osallistuneiden luokkien lu-
kumaars. kaaviosta on nahtavissa, toiminta on syksya 2014 kohti vilkastunut.
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Kaavio 1. Viivadiagrammi hankkeen toimintaan osallistuneista koululuokista vuosittain

Vuoden 2012 aikana hankkeessa luotiin yhteistydverkosto, johon kuuluvat maakunnan
ylakoulut ja kummimaatilat seka muut yhteistydkumppanit ja maatilavierailuja ja muita
hankkeen tapahtumia toteutettu yhteistyéverkoston avulla.

Vuosina 2012-2013 on kohdistanut kouluihin runsaasti tiedotusta hankkeen palveluista
ja lahestynyt henkilékohtaisesti opinto-ohjaajia ja opettajia puhelimella aktivointimieles-
sé.

Vuonna 2014 koulut ovat olleet jo itse aloitteellisempia. Kouluille on lahetetty yhteis-
viesteja hankkeen tarjoamista tapahtumista ja tiedotettu kuulumisista.

Ylakouluista useammat ovat osallistuneet hankkeen toimiin useammin kuin kerran.

Kohderyhmana ylakouluikéiset ovat olleet hankkeen tavoitteisiin nahden sopivaa ika-
luokkaa, koska jatko-opintojen suunnittelu ja oman alan l6ytaminen ovat heille ajankoh-
taisia. Hanke on tarjonnut mahdollisuuden tutustua luonnonvara-alaan ja nuoret ovat
paasseet ndkemaan mm. maaseudun ammatteja. Kohderyhmén kanssa toimiessa on
suurimpana haasteena ollut saada nuoret innostumaan ja osallistumaan keskusteluun.
Tahan on auttanut ennakkoon suunniteltu ohjelma, toiminnallinen tekeminen ja pien-
ryhmissa tyoskentely. Ohjelmista on pyritty tekemaan monipuolisia, tietoiskutyyppisia ja
kaytantoon sovellettavia, jotta nuorten kiinnostus on ollut helpompi heréattaa. Hankkeen
toiminnan myété nuorten kasitys alasta on laajentunut ja he ovat saaneet maaseudun
ammateista, maataloudesta ja kestavasta ruuantuotannosta monipuolista tietoa.

Palautteet

Hankkeen toimintaa ja tapahtumien onnistumista, on pyritty selvittamaan kvalitatiivisilla
menetelmilla. Hankkeen aikana on pyydetty opettajilta palautetta palautelomakkeen
muodossa: maatilavierailuilta, luonnonvara-alan koulutusmahdollisuuksien esittelytilai-
suuksista ja yrittdjan oppitunneista koululla. Saadut palautteet on koottu tilastoksi, kaa-
viokuviksi seka sanallisia palautteita on analysoitu.

Maatilavierailujen jarjestelyt ovat sujuneet kiitettavasti (89%) tai hyvin (11%) kirjallisten
palautteiden ja kasvotusten saadun palautteen perusteella. Maatilavierailuista saatu
sanallisessa palautteessa toistuvat sanat: hyva, tarkea, tarpeellinen, loistava, erin-
omainen.
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Opettajat ovat piténeet hankkeen jérjestamia maatilavierailuja tarkeina. He ovat huo-
manneet nuorison erkaantuneen maataloudesta, ja maatila on heille vieras paikka. Mu-
kana olevia tuottajia on kehuttu asiantuntevasta esiintymisesta ja kiitelty maatilavierai-
lun onnistumisesta. Hankkeen tapahtumat jarjestelyineen ja ohjelmineen ovat saaneet
paljon kiitosta. Maatilavierailujen osallistavaa toimintaa esim. tehtavien ja visailun muo-
dossa on pidetty hyvana asiana. Oppilaiden kiinnostus asiaa kohtaan on ollut helpompi
saada, ja heitd on pystytty aktivoimaan. Maatilavierailun aikataulu koettiin osassa opet-
tajien palautteista liian valjaksi ja osassa tilanne oli juuri painvastoin eli aikaa olisi saa-
nut olla enemman ja hieman Kiiretta piti.

Maatilavierailujen jarjestelyjen sujuvuus kaaviokuvana 2.

| Miten jirjestelyt sujuivat?

m Kiitettdvasti (58)
m Hyvin(7)

Parantamisen varaa on (0)
® Huonosti (0)

m En osaa sanoa (0)

Kaavio 2. Maatilavierailujen jérjestelyt.

Yrittajien oppitunnit kouluilla ovat saaneet myds paljon Kiitosta opettajilta sanallisesti
iimaistuna siten, ettd yrittajat osaavat ammattitaidolla kertoa ammattiinsa ja omaan
tydhonsa liittyvista asioista kiinnostavasti.

Yrittaja kohtaa oppilaat ensin koulussa pidettavalla oppitunnilla ennen maatilavierailua,
ja saa tuntumaa siita millainen ryhma maatilalle on tulossa, ja mitka ovat myds tiedolli-
set kiinnostukset oppilailla.

Maatalousyrittajien kouluissa pitdmien oppituntien onnistuminen kaaviokuvana 3.

Miten jirjestelyt sujuivat?

| 11%
| ‘

m Kiitettdvasti (7) ® Hyvin (1) - Parantamisen varaa on (1) = Huonosti (0) ® En osaa sanoa (0)

Kaavio 3. Yrittdjén oppitunnit kouluilla
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Luonnonvara-alan esittelytilaisuuksissa on ollut esitteleméssa alan mahdollisuuksia
alan opiskelijoita, opettaja seka maatalous-/maaseutuyrittaja. Tilaisuuksissa ylékoulu-
jen oppilaat ovat saaneet kattavan kuvan alan opiskelu mahdollisuuksissa Pohjois-
Karjalan Ammattiopisto Kiteelld. Oppilaat ja opettajat ovat piténeet tilaisuuksia tarpeel-
lisina ja tallaisille tilaisuuksille on ollut paljon kysyntaa.

Luonnonvara-alan koulutusmahdollisuuksista tiedotustilaisuudet kouluissa kaavio 4.

Miten jirjestelyt sujuivat?

m Kiitettdvasti (7)
B Hyvin (1)

Parantamisen varaa on {0)
® Huonosti (0)

® En osaa sanoa (0)

Kaavio 4. Luonnonvara-alan koulutusmahdollisuuksien tiedotustilaisuudet kouluilla

4.4. Toteutuksen organisaatio

Hankkeen hakijana ja toteuttajana toimi MTK - Pohjois-Karjala r.y.. Hanketydssa on jo
hankevalmistelussa mukana olleita tahoja, jotka ovat rakentuneet yhteistyoverkostoksi.

Projektin vastuuhenkilona on toiminut toiminnanjohtaja Vilho Pasanen. Projektipaallik-
kdna on jarjestdagronomi Maija Kakriainen puolella tyoajastaan. Projektisihteerina toimi
1.2 2013- 15.3.2014 Terhi Lehikoinen, agrologi (AMK) ja tyésuhde oli yhdeksan kuu-
kautta vuonna 2013, kesaajalla ei palkattuna. Ajalla 10.3.2014 — 31.12.2014 projek-
tisinteerina oli Teela Kortelainen agrologi (AMK). Kirjanpidon hoiti toimistosihteeri Sirpa
Kukkonen MTK - Pohjois-Karjalasta.

MTK - Pohjois-Karjalan johtokunta on kasitellyt saannollisesti hankkeen asiat johtokun-
nan kokouksissa ja nain tieto toiminnasta on siirtynyt organisaatiossa. Samalia hallin-
noija on sitoutunut toimintaan ja toiminta on saanut tarvitsemansa tuen seka hyvéksyn-
nan.

4.5. Toimijoiden yhteistyo

Seurantaryhma
MANU - hankkeessa on seurantaryhma ja siinen kuuluvat seuraavat tahot ja henkilét

Pohjois-Karjalan ELY-keskus: rahoittajan edustaja Terho Sirvié

o Ylaasteiden opettajien edustaja: opinto-ohjaaja Kati Huttu-Pantsari, Joensuun normaa-
likoulu

e Kummiyritysten edustaja: lammastalousyrittéja Outi Sirola

e ProAgria Pohjois-Karjala ry: Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Johanna Rin-
nekari
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e MTK-Pohjois-Karjala r.y: toiminnanjohtaja Vilho Pasanen ja maaseutunuorten puheen-
johtaja, maatalousyrittaja Otto Saikkonen

e Pohjois-Karjalan 4-H: johtaja Kari Kuokkanen
Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus ry: toimitusjohtaja Heikki Pietarinen

e luonnonvara-alan koulutus, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee: koulutuspaallikko

Tuula Harinen

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, johtaja Ulla Asikainen

Metsa- ja metséenergia-ala ammatiksi — hanke, projektipaallikké Risto Julkunen

4.6. Kustannukset ja rahoitus 1.4.2012-31.12.2014

Hankkeen kustannusarvio

Hankkeen hyvaksytyt kustannukset ovat yhteensa 223947,00 jaljempana esitetyn ja
hyvéksytyn kustannusarvion mukaisesti. Hankkeen toteutusvaineessa kustannusarvio
on ohjeellinen ja sita ei voi kuitenkaan ylittaa. Ohjeellisuus tarkoittaa, etta kustannus-
ryhmien keskinainen osuus ei ole sitova.

Kustannusarvio jakautuu seuraavasti

Haettu (euroa) Hyvaksytty (euroa)

Palkkauskulut ja palkkiot 119440,00 119440,00
Ostopalvelut 66585,00 66585,00
Vuokrat 3955,00 3955,00
Kotimaan matkakulut 24017,00 24017,00
Ulkomaan matkakulut 2100,00 2100,00
Muut kustannukset 7850,00 7850,00
Kokonaiskustannukset 223947,00 223947,00
Hyvaksyttavat kustannukset yh- 223947,00 223947,00
teensa

Kustannusarvio sisaltaa arvonlisdveron
Hankkeen rahoitussuunnitelma

Maaseutu maistuu nuorille — MANU - hankkeelle ajalle 1.4.2012 - 31 .12.2014 haettiin
rahoitusta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta 223 947 euroa, josta yksityisen rahan
osuus 5 % ja muu julkinen raha 5 %. Paatos 21 .6.2012 oli 223 947,00 euroa, josta
EU-+valtio 90 % eli enintaan 201 552,30 euroa ja yksityisen rahan osuus 10 % eli
2239470 euroa. Haettua muuta julkista rahoitusta, joka olisi koulutusorganisaatioiden
rahaa, ei hyvaksytty, vaan se kaantyi yksityiseksi rahaksi. Se tarkoitti, etta hallinnoijan
hakema, yksityisen rahan osuus 11 197 euroa kaksinkertaistui. MANU -hankkeessa ei
ole kuntarahaa.

Rahoitus jakautuu seuraavasti

Haettu euroa Hyvaksytty euroa
EU+valtio 201553,00 201552,30
EU-osuus 90698,53
Valtion osuus 0,00 110853,77
Muu julkinen rahoitus 11197,00 0,00
Julkinen rahoitus yhteensa 212750,00 201552,30
Yksityinen rahoitus (rahallinen) 11197,00 22394,70
Yksityinen rahoitus yhteensa 11197,00 22394,70
Hyvaksytty rahoitus yhteensa 223947,00 223947,00
Kokonaisrahoitus 223947,00 223947,00

Rahoitusarvio sisaltda arvonlisdveron

Omarahoitusosuuden 10 %, hoitamiseksi MTK - Pohjois-Karjala vastaa siitd yhdessa
MTK-yhdistyksien ja sidosryhmien kanssa (Pohjois-Karjalan maataloussaatio, ItaMaito,
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Lihakunta, paivittaiskauppa ja maatalouskauppa, pankit). Rahoittajista Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtyma joutui jadmaan pois ja se asetti haasteen hallinnoijalle ja muille

yhteistydkumppaneille.

Toteutuneet kustannukset 1.4.2012 — 31.12.2014

Maaseutu
maistuu nuorille,
Projektin nimi: MANU-hanke
Projektikoodi: 1442/3560-11
Rahoituspaatos ajalle:
Projektipaatos Kaytto , € Kaytto %
Projektin toteutuneet 21.6.2012- 1.4.2012- Jaliella | 1.4.2012-
kustannukset: 31.12.2014 31.12.2014 31.12.14 31.12.2014
Palkat ja palkkiot, yht 119440,00 | 142885,38 | -23445,38 119,63
Projektinenkildiden palkat ja
..... sivukulut
Paikkiot

Ostopalvelut 66585,00 | 45152,12 2143288 67,81
Vuokrat 3955,00 6161,90 -2206,90 155,80
Matkakulut 26117,00 | 17989,88 8127,12 68,88

Kotimaan matkakulut 24017,00 0,00

Ulkomaan matkakulut 2100,00 0,00
Muut kustannukset 7850,00 9159,93 -1309,93 116,69
HYVAKSYTYT
KUSTANNUKSET, ELY 223947,00 | 221349,21 2597,79 98,84

- ei hyvéaksyttavat kulut (TOT,) 830,74 0,00

KUSTANNUKSET yht 223947,00 | 222179,95

Kustannuksista:

MANU-hankkeen kokonaiskaytté on 222179,95 euroa, josta ei -hyvaksyttyja kustan-
nuksia on 830,74 euroa ennen viimeista maksatuspaatosta (jaavat kokonaan hallinnoi-
jan kustannuksiksi.). Jos ELY-keskus hyvaksyy viimeisen maksatushakemuksen haet-
tavan mukaisesti rahoitettavaksi, niin MANU-hankkeen lopulliset hyvaksyttavat kustan-
nukset ovat 221349,21 euroa. Rahoituspaatosta jaa kayttamatta 2597,79,05 euroa
ennen projektipaallikon lomakorvauksen maksamista.

Palkat ja palkkiot — kustannukset muodostuvat hankehenkiléstén palkkakustannuksista.
Palkkiot ovat koululaisten maatilavierailuihin liittyvia kustannuksia. Ostopalveluina han-
kitaan hankkeen toimenpiteisiin kuuluvia koululaisten maatilavierailuja ja niista aiheutuu
kustannuksia (linja-autokuljetuksia, korvausta yrittajille vierailusta, tilaisuuksien jarjes-
tamiseen osallistuneiden asiantuntijoiden kustannuksia). Ostopalveluina on hankittu
my6s hankkeen mm. tiedotusmateriaalia. Hankkeen esite kilpailutettiin ja hankinta to-
teutettiin vuonna 2013 ThomasMedialta ja materiaalia paivitettiin vuonna 2014.

Matkakustannukset ovat hankehenkiléston matkakustannuksia. Vuokrat hankkeelie on
jyvitetty kaytetyn toimistotilan kayton suhteessa todellisista kustannuksista.

Toteutuneet kustannukset vastaavat kokonaisuutena kustannusarviota, ja poikkeavat
palkkojen ja ostopalvelujen osalta hyvaksytysta budjetista. Syyna tahan on koululaisten
maatilavierailujen jarjestaminen isompina tapahtumina, jolloin toteutuskertoja vaheni ja
ostopalvelujen kaytossé tuli rationalisointietu. Palkkakustannus muodostui suunniteltua
suuremmaksi ottamalla huomioon tyétarpeen hankkeen viimeisena vuonna ja projek-
tisihteerin kokoaikaisuuden. Kokoaikaisuus vaikutti my6s vuokrakuluihin. Projektisihtee-
rin vaihtuminen kesken hankkeen lisasi my6s palkkakustannuksia.
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Toteutunut rahoitus 1.4.2012 — 31.12.2014

Projekti-paatos Jéljella
21.6.2012- Kaytto , € 1.4.2012- 1.4.2012-

Toteutunut rahoitus: 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014
P-K Ely-keskus; EU+valtio 201552,30 199214,29 2338,01
Muu julkinen rahoitus, mika
Kunnat (0%) 0,00

- rahallinen osuus

- laskennallinen osuus
Yksityinen (10%) 22394,70 2213492 259,78

- rahallinen osuus

- laskennallinen osuus
Projektin tulot
PROJEKTIPAATOS | TOT. YHT. 223947,00
MAKSATUSHAKUYHTEENSA 221349,21 | 2597,79

MANU-hankkeen kokonaisrahoitus on 221349,21 euroa vaatien vield Pohjois-Karjalan
ELY-keskuksen maksatuspaatoksen. Rahoituspéaatosta on kayttamatta 2597,79 euroa
ja se kohdistetaan hankkeen paétt6toimiin.

MTK-Pohjois-Karjalan osalle yksityisrahoituksesta 22134,92 eurosta jaa kaikkiaan
6332,92 euroa ja lopputoimista vield noin 260 euroa.

4.7. Raportointi ja seuranta; kokoukset, seurantaryhméatyoskentely

Hankkeen toiminnasta ja tuloksista ja tuotoksista on raportoitu rahoittajille ja yhteistyo-
kumppaneille seurantaryhmén kokouksissa ja valiraporteissa. Maaseutu maistuu nuo-
rille, MANU — hankkeen seurantaryhma on kokoontunut seuraavasti:

vuonna 2012 yhden kerran 30.11.2012 ja vuonna 2013 kaksi kertaa 14.3.2013,

29 8.2013. Vuonna 2014 oli kolme kokousta: 28.3.2014,19.9.2014 ja 4.12.2014.

4.8. Toteutusoletukset ja riskit

Projekti aloitettiin suunniteltua huomattavasti myohemmin johtuen projektipaatoksen
ajankohdasta ja hallinnoijan MTK-Pohjois-Karjalan haluttomuudesta aloittaa hanke
koulujen sulkeutuessa kesalomakaudeksi. Syyslukukausi 2012 olisi pitanyt suunnitella
koulujen kanssa jo kevaalla, jotta olisi saatu enemman kouluja mukaan heti alussa.
Hankkeen alkutiedotus toimi ja hanke sai kuitenkin rakennettua riittévat toteutusverkos-
tot jo vuonna 2012. ja projektisinteerin tydsuhteen alkaessa vuoden 2013 alusta kay-
tannén toimia paastiin jatkamaan taydella vauhdilla.

Hankkeen budijetti oli tiukka ja se ei olisi sallinut projektisihteerin palkkaamista aikai-
semmin kuin vuoden 2013 alusta. N&in menetellen myds tydsuhteesta saatiin eheampi.
Toteutuksen riskeja pienensi myds koulujen resurssipula, jolloin ulkopuolelta tarjottuun,
opetukseen liittyvaan apuun tartuttiin helpommin ja ennakko-oletus toimi. Koulujen ope-
tussuunnitelmissa on myds elementteja, jotka kannustavat yhteistydhon.
Ennakkoriskina pidettin myés EU:n ohjelmakauden vaihtumista ja hankkeen paatta-
misté onnistuneesti ehdottomaan padivamaaraan 31.12.2014 mennessa. Hakija MTK-
Pohjois-Karjala toteutti hankkeen suunnitellussa projektiajassa.

4.9. Yhteistyokumppanit

Hankeyhteistydsta sovittiin hankkeen alkaessa ja yhteistyéta tehty seuraavien hankkei-
den ja tahojen kanssa:
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- Metsa- ja metsdenergia-ala ammatiksi -hanke, hankeen rahoittaja on Pohjois-
Karjalan ELY-keskus maaseuturahasto ja hankkeen hallinnoijana toimii Suo-
men metsakeskus, julkiset palvelut, Pohjois-Karjala, toteutusaika 1.5.2011 -
30.6.2013. Yhteispalaverissa on suunniteltu TET - jaksojen toteuttamista ja
luonnonvara-alan opetuksen laajentamiseksi peruskouluissa tiedottamista.

. Etelasavolainen nuori mahdollisuuksien maaseudulla, EMMA- hanke (rahoitta-
jana Etela-Savon ELY-keskus, hallinnoijana Mikkelin ammattikorkeakoulu,
http://www.mamk.filemma-hanke)

- Etela-Savolaisella maatilalla opitaan, toteutusaika 1.9.2013 - 31.12.2014, hal-
linnoija Mikkelin Ammattikorkeakoulu.

- Maaseutuammattiin ry:n kanssa,( Pohjois-Savo, Savonkatu 18 C,70110 Kuopio,
http://www.maaseutuammattiin. fi/).

- OpenFarm- Péivi-Maalla- hanke (Rahoittajana Maaseutuverkosto ja hallinnoi
MTK r.y.), jonka avulla MANU - hanke on saanut materiaalia kouluyhteistyota
varten.

- EKOTASSU -kehittamishanke (hallinnoijana ProAgria Pohjois-Karjala). Hanke
paattyy 31.12.2014.

- ProAgria Pohjois-Karjalan Karelia a la carte - verkosto
(http://www kareliaalacarte fi/ ) Pohjois-Karjalan aikuisopiston Elintarvikealan
koordinointihanke (http://elopk.info/)

- Pohjois- Karjalan maakuntaliitto: yhteistyo Herkkujen Suomi 2012 tapahtumaan
osallistumiseksi.

- Kehittamisyhtiét Josekin, Pikes ja Keti seka MSL Pohjois-Karjalan aluejarjesto,
joiden kanssa tehtiin rahoitussuunnitelmia Herkkujen Suomi 2012 tapahtuman
osallistumisen onnistumiseksi. Rahoitus oli erillisend MANU - hankkeesta MTK
— Pohjois-Karjalan kirjanpidossa.

. Laiffia landella — hanke (http://www.msl f/laiffi), jonka kanssa toteutettiin face-
book -tiedotuskoulutusta MANU - kummimaatilojen yrittajille ja tiedotusvastaa-
ville

- Maakaista-hanke, http://maakaista.fi/.

- Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtyma, Ammattiopisto Kiteen Koivikko, myo-
hemmin Ammattiopisto Kitee.

4.10. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

MANU-hanke on tiedottanut suurelle joukolle kohderyhmistédén

Pohjois-Karjalan opinto-ohjaajille, luokan ja aineen opettajille, rehtoreille, koulutoimen
henkiléstolle, koulun ruokahuollon henkiléstélle maatilojen yrittéjille, maaseutuyrittajille,
elintarvikkeita jalostaville pienyrittajille, tuottajayhdistysten luottamushenkildille ja jase-
nistolle, suurelle yleisolle ja tiedotusvalineille seké rahoaittajille ja hanketoimijoille ja yh-
teistybkumppaneille MANU-hanke on tiedottanut maaseudusta ja sen suomista mah-
dollisuuksista elaa ja yrittaa.

Pohjois-Karjalan ylékoululaiset ovat kattavasti saaneet innostavaa ja asiallista tietoa
maaseudun tarjoamista mahdollisuuksista tydllistymisen, yritt4jyyden ja opiskelun suh-
teen.

Hankkeen toiminnassa on ollut mukana 22 ylékoulua ja 4 alakoulua. Toisen asteen op-
pilaitosten opiskelijoita ei ole toiminnassa ollut mukana alkuperéisista suunniteimista
huolimatta, koska ylakouluja on ollut runsaasti mukana toiminnassa eivatka resurssit
ole riittanyt toisen asteen opiskelijoihin. Toisen asteen opettajia ja opiskelijoita on ollut
hankkeessa tiedottamassa luonnonvara-alan koulutusmahdollisuuksista.

Nuorten kasitys maataloudesta ja maatilan osuudesta ruuantuotannonketjussa on ajan
myo6ta hamartynyt. Vieraantuminen ja kaupungistunut ovat aiheuttaneet sen, ettei nuo-
rilla ole kosketusta maatalouteen ja harva on paassyt kdymaan/tutustumaan maatilan
toimintaan tai tietaa misté ruoka tulee.
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MANU — hankkeen toiminnan kautta nuoret ovat paésseet tutustumaan ja saaneet tie-
toa maatalouden ja ruuantuotannon aihepiirista monipuolisesti. Hankkeen toiminnan
myéta nuorien kasitys maatilan toiminnasta, maatalousyrittajan tyénkuvasta, kestévas-
ta ruuantuotannosta ja maataloudesta on laajentunut. Maaseudusta on tarjottu ajan-
tasaista tietoa ja siita on tullut nuorille ja kasvattajilleen tutumpi ja kiinnostavampi paik-
ka. Maaseudun imagoa on kohotettu ja nakyvyytté saatu aikaan tiedotusvalineissa.

Taulukossa 1 on kuvattuna vuosittain hankkeen osallistujatiedot.

Vuosi | Keviat | syksy | Kevdt | Syksy
2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | Tmweenss:
Avoumet ovet-tapahtumat 450 ) i ) i 450
maatilalla
Osallistunut maatilavierai-
luun ja/tai koululla tapahtu- | = o, | ggg | g11 | 1042 | 1853 5036
vaan ohjelmaan tai muuhun
tapahtumaan, oppilas lkm:
Osallistunut maatilavierai-
fuun ja/'fal koululla.tapahtu— 30 47 48 59 113 207
vaan ohjelmaan tai muuhun
tapahtumaan, luokkien lkm:
OsaII|stun.ut maatilavierai- 296 510 201 969 938 2844
luun, oppilas lkm:
OsaII|stunu.t maatilavierai- 14 30 6 34 48 132
luun, luokkien Tkm:
0.saII|stunu't. maatilavierailui- 15 33 16 63 75 202
hin, opettajien lkm:
Kouluja mukana, uusia vuo-
e 5 13 0 4 4 26
sittain
Kouluja, kaikkiaan 4 18 18 22 26 26

Taulukko 1. Manu-hankkeen osallistujatiedot 1.4.2012 - 31.12.2014

Vuonna 2012 MANU - hankkeen maatilavierailuihin, luonnonvara-alan koulutusmahdol-
lisuuksien/maaseudun ammattien esittelytilaisuuksiin ja maatilayrittajien oppitunteihin
kouluissa ennen maatilavierailuja osallistui ynteensé 522 oppilasta ja 30 koululuokkaa.
Maatilavierailuihin osallistui 226 oppilasta ja 14 eri luokkaa. Avoimet Ovet - tapahtu-
missa maatiloilla kavi arviolta noin 450 henkil6a tutustumassa maatilojen toimintaan.

Vuonna 2013 MANU - hankkeen maatilavierailuihin osallistui yhteensa 711 oppilasta ja
36 eri koululuokkaa. Kaiken kaikkiaan MANU - hankkeen tapahtumiin, tilaisuuksiin ja
maatilavierailuihin osallistui vuonna 2013 yhteensa 1619 oppilasta ja 95 luokkaa. Naita
tapahtumia ja tilaisuuksia olivat Lahiruoka teemapaivat tydpajoineen Nurmeksen Kirk-
kokadun koululla, luonnonvara-alan koulutusmahdollisuuksien ja maaseutuammattien
esittelytilaisuudet eri kouluilla ja maatilayrittajan oppitunnit kouluissa ennen maatilavie-
railuja.

Vuoden 2014 aikana MANU - hankkeen tapahtumiin, tilaisuuksiin ja maatilavierailuihin
osallistui yhteensa 2895 oppilasta ja 172 luokkaa. Naita tapahtumia ja tilaisuuksia olivat
luonnonvara-alan koulutusmahdollisuuksien ja maaseudun ammattien esittelytilaisuu-
det eri kouluilla ja maatilayrittajén oppitunnit kouluissa ennen maatilavierailuja. MANU -
hankkeen maatilavierailuihin osallistui yhteensa 1907 oppilasta ja 82 eri koululuokkaa.
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Hanke on tiedottanut 200 — 300 opettajalle, joita yli 200 on osallistunut oppilaiden
kanssa maatilalla tapahtuvaan oppimiseen. Tiedotuksen kohteena ovat olleet hank-
keen maatilojen yrittajat; vierailukohteina on ollut 39, joissa yrittajia 68.

Maaseutuyrityksia on kannustettu yhteistydhén ja suunniteltu yhteisia markkinointita-
pahtumia seka osallistuttu niihin. Vuonna 2012 suunniteltiin osallistumista valtakunnal-
liseen Herkkujen Suomi tapahtumaan ja rakennettiin yhteisesiintymista. Tapahtumaan
osallistumiseksi tiedotettiin EU:n rahoitusmahdollisuuksista ja elintarvikeyrittajien osal-
listuminen toteutui yritysryhméahankkeen ja rahoituksen turvin. MANU -hankkeen avulla
koottiin osallistujat. Yrittéjine yhteisty® liséantyi markkinoille paasemiseksi. Maakun-
nassa paikallisen elintarvikkeen pk - tuottajien yhteisty6 on tiivistynyt ja tunnettuus pai-
kallisesta tarjonnasta parantunut. Yrittéjat ovat osallistuneet toistamiseen Herkkujen
Suomi tapahtumaan 2013 ja 2014 erilaisten muiden rahoitusten ja omarahoituksensa
avulla.

Kaikki tuottajayhdistysten syys- ja vuosikokouksiin osallistuneet yhdistyksen jasenet
sek kokousvieraat, noin 200 henkilda syksyin kevéin syksysta 2012, ovat saaneet tie-
toa EU:n rahoituksista seka maaseuturahaston rahoittamasta MANU- hankkeesta.
Kuulijoiden joukossa maanviljelijoiden lisdksi on ollut muun muassa maaseutuviran-
omaisia, pankkien ja vakuutusyhtididen toimihenkilita, jatkojalostavien yritysten edus-
tajia.

Suuri yleis6é on saanut asiallista tietoa vihreista elinkeinoista, kestavasta maataloustuo-
tannosta ja paikallisista elintarvikkeista.

MANU-hankkeessa on kehitetty suunnitelmallisesti toimintatapoja

MANU — hankkeen kolme tapaa toimia kouluyhteisty6ssa

Yhteisty6ta maatalouden ja maaseudun asioiden tiedottamiseksi on kehitetty ja kitey-
tetty MANU - hankkeessa toimintamalliksi "kolme tapaa toimia”, jota on kaytetty hank-
keen sisaltéjen markkinoinnissa kouluille.

Hankkeen toimintaa on kehitetty toiminnan edetessa ja kokemuksen kertyessa. Yidkou-
luikaisille on suunniteltu monipuolista ohjeimaa vierailujen ajaksi ja heita kannustettu
osallistumaan erilaisilla toiminnallisilla tehtavilla. Maatilavierailut on muodostettu valit-
taviksi kokonaisuuksiksi joista on ollut selkea myds tiedottaa eli kolme tapaa toimia
koulu- maatilayhteistydssa.

Hankkeen toiminta on pyritty yhdistamaan johonkin koulun oppiaineeseen tai aihee-
seen, jolloin opettajienkin on ollut helpompi osallistua oppilaiden ohjaamiseen maatilal-
la tai maaseutuyrityksessa. Opettajan esimerkilla ja asiasta innostumisella on havaitta-
va vaikutus nuorien kaytokseen ja aktiivisuuteen. Maatila oppimisymparisténé osoittau-
tui seka oppilaille etta opettajille monessa tapauksessa uudeksi ja tuntemattomaksi.
Maatilavierailujen aikana opittuja ja koettuja asioita on syvennetty vierailun jélkeen kou-
lulla joko vaan keskustelemalla aiheesta tai sitten vierailua on hyédynnetty muussa ai-
neessa.

MANU-hankkeessa on edistetty koulun ulkopuolista oppimista

Koulujen opetusta on mahdollistettu erilaisissa oppimisympdristdissa. Lapset ja nuoret
seké kasvattajansa ovat saaneet itse kokea ja oppia aidossa oppimisympaéristossa asi-
oita, jotka liittyvat ruokaan ja ruuan tuotantoon. Maatiloilla on tiedotettu oppilaille maa-
seudusta ja kestavasta ruuantuotannosta periaatteella pellolta péytaan. Ruuan reittia
on kuljettu myés myllyihin ja leipomoihin. Maatila oppimisymparistona on potentiaalinen
mahdollisuus jatkossakin avartaa oppimista eri kouluaineissa.
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Oppimista maaseutuasioista on syvennetty hankkeessa tuotetun oppimateriaalin avul-
la, jota on tuotettu yhteistyoverkoston, kummiyritysten seka oppilaitosten henkilokun-
nan tiedotustoimintaan varten tarpeiden mukaan. Materiaalin laadinnassa on hyédyn-
netty eri tahojen tietoa kuten Ruokatieto, Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos ja
MTK:n kuluttajatyén materiaali. Tietoa hankkeen toimenpiteiden toteuttamiseksi on
laadittu lehtisiksi, PowerPoint — esityksiksi, filmeiksi ja lahetetty muistitikulla tapahtu-
mien toimijoille.

Joensuun Normaalikoulun opettaja-opiskelijaharjoittelijoiden ja opettajiensa kanssa to-
teutettiin maatilavierailu. Opettaja-opiskelijat suunnittelivat vierailun ohjelmaa osana
opiskeluaan MANU- hankkeen kanssa kaydyn tyénjaon pohjalta. Maatila opetusympa-
risténa seka aiheena oli opettaja-opiskelijoille uusi ja haastava. Lopputulos oli moni-
puolinen ja onnistunut maatilapaiva Normaalikoulun 5-luokkalaisille opettajineen.

MANU-hankkeessa on muodostettu yhteistyéverkosto

Hankkeessa on saatu aikaan yhteistydverkosto oppilaitosten, koululaisten ja opiskeli-
joiden, maaseutuyritysten ja paikallisten yhteyshenkildiden valille. Hankkeen toiminnan
aikana koululaisten ja nuorien ohella oppilaitosten opettajat ja opinto-ohjaajat ja oppi-
laiden vanhemmat ovat saaneet uutta tietoa maaseudun elinkeinoista ja ammatinvalin-
tamahdollisuuksista. Yhteistyéverkostoa varten on laadittu ohjeita kuinka toiminta or-
ganisoidaan ja mitka ovat toimenpiteet. Verkoston yrittajien ja koulun yhteyshenkilén
kanssa on sovittu tapahtumien ohjelmat ja ne on viestitty yhteistyoverkostolle seka tie-
dotusvilineille. Hankkeen aikana luodun yhteistyéverkoston avulla on helpompi jatkos-
sakin toteuttaa maatilojen ja koulujen vélista yhteistyota.

Yhteistydverkostossa keskeista on hankkeen toimintaan mukaan saadut 35 kummi-
maatilaa, jotka ovat ottaneet koululaisia vierailulle maatiloilleen. Kummiyritykset ovat
saaneet kontaktipinnan alueen oppilaitosten nuoriin, jotka ovat saaneet ajantasaista ja
innostavaa tietoa maaseutuelinkeinoista, mika parantaa yritysten yrittdjavaihdos- ja
tyépaikkamahdollisuuksia seka nuorten mahdollisuuksia tydllistya alueen yrityksiin.

Hankkeen aikana on yhteistydssa koulujen kanssa nimetty kunkin koulun yhteyshenki-
I6t, joiden kautta toiminnan kehittamista voidaan jatkaa ja yhteydenpito kouluun sailyy.

Toiminnassa on ollut mukana myés Maataloustuottajien paikallisten yhdistysten koulu-
ja kuntavastaavia seka muita henkildita, jotka haluavat tutustuttaa nuoria luonnonvara-
alaan ja maatalouteen.

Toiminnan jatkumisen kannalta on tarkeaa, etta hankkeen aikana toteutetut maatilavie-
railut, maatalousyrittéjien oppitunnit kouluilla, teemapaivat ja luonnonvara-alan esittely-
tilaisuudet saataisiin sisallytettya koulun opetussuunnitelman oppiaineeseen, koska
koulujen budijetit ovat tiukoilla eika rahaa toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ole
(mm. kuljetuskustannukset).

Hankkeen toiminnan aikana kouluilla jarjestettavat tapahtumat tai maatilavierailut on
yleensé yhdistetty opinto-ohjauksen tunteihin. Muutamissa kouluissa on viela jaljella
maa- ja metsétalous valinnaisaineena ja opetusta on monipuolistettu MANU- hankkeen
tarjonnalla. Pielisjoen koulussa Joensuussa on LUMA — luokka, jossa on opetuksessa
matemaattis-luonnontieteellinen painotus ja MANU- hankkeen tarjonta on sopinut hei-
dén opetukseensa hyvin.

MANU-hanke on tiedottanut ja kannustanut nuoria maaseudun téihin

Hankkeessa on tiedotettu mahdollisuudesta suorittaa koulun opetukseen kuuluva tyo-
elamaan tutustumisjakso, TET- jakso maatilalla. Tahan tarvittavia maatiloja on pyydetty
mukaan ja tiedotettu TET- harjoittelupaikkatarpeesta tuottajayhdistysten kokouksissa
seka tuottajaliiton luottamushenkilékoulutuksissa. Eri puolilla Pohjois-Karjalaa on TET-
harjoittelu jo toteutunut maatilalla etenkin nuorten yrittajien opissa. Koulujen nuoret
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ovat itse ottaneet maatiloihin yhteytta paastakseen tydharjoitteluun, ja harjoitelleet sa-
malla omatoimisuutta.

5. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI

Toiminnan jatkuvuus pyritaan takaamaan hankkeen aikana luotavan maakunnallisen
yhteistyéverkoston avulla (ks. ylla, "Yhteistydverkoston kokoaminen”). Hankkeessa
valmisteltu toimintamalli ja materiaalit luovat perustan tiedotustoiminnan jatkamiselle
paikallisten yhteyshenkildiden, yritysten edustajien ja oppilaitosten henkiléstén voimin.

MANU - hankkeen jalkeen tarvitaan henkilitd hoitamaan esimerkiksi Maatila -TET -
toimintaa yhdessa koulujen kanssa. TET - yhteyshenkildiksi on lupautunut jo paikalli-
sen tuottajayhdistyksen luottamushenkiléita, maatalousyrittajia, ja siten toiminta saa
myds taustaorganisaation tuen. Toiminta tarvitsee organisoitumiseen tukea seka tiedon
kokoamista ja valitystd seka valmennusta tehtaviin. TET- harjoittelutilojen yrittajat tar-
vitsevat oppia toimia tydnantajina ottaen huomioon nuoren tyontekijana.

Tavoitteena on yllapitaa oppilaitosten kontakteja maaseutuyrityksiin seka jatkaa tiedo-
tustoimintaa oppilaitoksissa synnytetyn mallin pohjalta sadannollisin valiajoin.

Tavoitteena on perustaa sidosryhmista koostuva ryhmayhdistys, Pohjois-Savon Maa-
seutu ammattiin ry esikuvana, jolloin nuorten parissa tehtava tyo jatkuisi ja toisi esille
maaseudun mahdollisuuksia.

Maaseutu maistuu nuorille, MANU - hankkeen tiedotustoiminnalle on jatkuva tilaus.
Peruskoulujen opetussuunnitelmien uudistus on menossa. Valtakunnallisesta uudistuk-
sesta on siirrytty tekemaan paikallisia opetussuunniteimia syksyn 2014 aikana ja toi-
minta kiihtyy vuonna 2015 tavoitteena uudet opetussuunnitelmat vuonna 2016.
Uudistuksessa koulun ulkopuoliset toimijat otetaan entistd vahvemmin mukaan koulun
toimintaan. Opetussuunnitelmissa on monta kohtaa, joissa paikallisuutta voidaan tuoda
opetukseen esille. Maaseutu ja sen suomat mahdollisuudet oppimisessa ja kokemises-
sa tulisi aiempaa paremmin kirjata opetussuunniteimiin. Tassa on luonteva mahdolli-
suus rakentaa toimijoiden verkosto opettajien ja koulujen tueksi. MANU - hankkeessa
saadut kokemukset ja kummimaatilojen kanssa tuotu yhteistyékuvio kouluyhteistyohon
olisi jatkossakin mahdollisuus rikastuttaa kouluopetusta ja avartaa uudistuvia paikallisia
opetussuunnitelmia maatilapohjaisella oppimisella.

6. LITTEET

©oOoNOOThWN =

Toteutetut toimenpiteet (tavoitteiden mukaisesti A, B, C, D) ajalla 1.4.2012- 31.12.2014
MANU — hankkeen kolme tapaa toimia kouluyhteistyéssa
Yhteistyoverkosto; kouluyhteistyon koulut, yhteyshenkilot ja maatilat yrittajineen
Koululaisten maatilapaivien ohjelmia ajalta 1.1-31.12.2014
Maatilavierailujen toiminnallisia tehtévia kuvin ja sanoin
Kuvakertomus lahiruoka teemapadivien toteutuksesta Nurmeksen Kirkkokadun koulussa
Seminaarimatka Saksaan
Farm Education -seminaarin materiaalit.
a. Maaseutu-TET-esite ja 9b. Koulupaiva maalla-esite

_a. MANU-hankkeen talvipostikortti ja lite 10b. MANU-hankkeen rollupit (2 kpl)

. Lehtijuttuja MANU-hankkeesta

“a. MANU - hankkeen internet-tiedotusta v. 2014, 12b. facebook - tiedotusta v. 2014

. Mainio-lehdessa MANU - hankkeen juttu
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7. KAAVIOT

Kaavio 1. Viivadiagrammi hankkeen toimintaan osallistuneista koululuokista vuosittain
Kaavio 2. Maatilavierailujen jérjestelyt.

Kaavio 3. Yrittajan oppitunnit koulussa

Kaavio 4. Luonnonvara-alan koulutusmahdollisuuksien tiedotustilaisuudet kouluilla

8. ALLEKIRJOITUKSET JA PAIVAYS

Aika ja paikka
' : L2 <—f_<32015

uiT;;M . A

Maija Kakriainen Vilho Pasanen \

Projektipaallikko Toiminnanjohtaja
Hankkeen vastuuhenkilé
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